



3° CIRCOLO ADRANO "San Nicolò Politi"
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)
tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Alla Regione Siciliana

Adrano, 21 settembre 2022

Oggetto: Comunicazione ulteriore allungamento tempi cronoprogramma progetto PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020ASSE 10 AZIONE 10.7.1

Considerato che l'atto di accettazione del finanziamento è stato firmato in data 18/11/2021, che successivamente il Comune di Adrano ha revocato la sua disponibilità ad occuparsi della progettazione esecutiva definitiva, che la scrivente ha dovuto pertanto reclutare un progettista esterno e richiedere una rimodulazione del piano finanziario che è stata concessa con **Decreto 234 del 06/06/2022**, che il Comune di Adrano ha fornito propria autorizzazione alla realizzazione dei lavori secondo quanto indicato nel progetto esecutivo in data **11/08/2022**, che a causa della crisi politica ed economica il finanziamento è risultato insufficiente per la realizzazione dei lavori previsti, che si richiede una nuova rimodulazione del quadro economico, si rende necessaria un'ulteriore rimodulazione della tempistica massima prevista.

Cronoprogramma da adottare per tipologia realizzazione lavori e acquisizione di beni o servizi:

Sottoscrizione disciplinare di finanziamento	Espletamento procedure di evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto incaricato della esecuzione dei lavori e/o fornitura degli arredi / erogazione del servizio finanziato e stipula contratto	Esecuzione dei lavori e acquisizione degli arredi	C.R.E. dei lavori e verifiche finali sulla conformità dei beni acquisiti	Rendicontazione finale	Totale (gg/ mesi)
Tempistica massima prevista(in mesi)	15 mesi/gg. 450 dalla sottoscrizione dell'accettazione finanziamento e patto di responsabilità	3 mesi/ gg 90 dalla stipula Contratto nelle forme di cui all'art.31 del d.lgs.50/16	1 mese/gg. 30 dal termine della fornitura e servizi inclusi	1 mese/gg. 60 dalla chiusura dell'operazione da parte del beneficiario	20 mesi /600 gg

Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta*
* Firmato digitalmente